



Prefeitura Municipal de Carvalho

ESTADO DE MINAS GERAIS

C.P.L.

Fls. 372

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO QUE ENTRE SI FIRMAM O MUNICÍPIO DE CARVALHOS E A EMPRESA MORAES CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME, TENDO POR OBJETO O CALÇAMENTO DE VIAS PÚBLICAS NO PERÍMETRO URBANO DESTA MUNICÍPIO.

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOS**, Estado de Minas Gerais, com sede na Av. Esdras Thomaz Salvador, nº 295, Centro, nesta cidade, portadora do CNPJ nº 18.194.217/0001-45, representada neste ato pelo Prefeito Municipal, Sr. Antônio de Pádua de Carvalho Moura, brasileiro, viúvo, aposentado, portador da Carteira de Identidade nº MG-731.955, expedida pela PC/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 079.302.086-72, residente e domiciliado nesse município, de ora em diante denominada simplesmente **MUNICÍPIO**, a seguir denominada **CONTRATANTE** e, de outro lado, a Empresa **MORAES CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME**, com sede na Rua Presidente Kennedy, nº 40, Bairro Vila São Vicente (Colônia do Marçal), CEP 36.302-348, na cidade de São João del Rei, Estado de Minas Gerais, portadora do CNPJ nº 11.790.782/0001-26, neste ato representada pelo procurador Sr. Paulo Henrique Vianini, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Carteira de Identidade nº MG-15.350.509, expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 080.298.206-90, residente e domiciliado na Rua Major Antenor Carvalho, nº 230, Apto. 103, Bairro São Judas Tadeu, CEP 36.307-062, na cidade de São João del Rei, Estado de Minas Gerais, neste ato denominada **CONTRATADA**, de acordo com o Processo de Licitação nº 040/2020, Modalidade Convite nº 002/2020, celebram o 1º Termo aditivo ao contrato administrativo firmado entre as partes, tudo em conformidade com a legislação em vigor, especialmente o disposto no § 1º, Inciso II do Artigo 65 da Lei Federal nº 8.666/93, que rege os contratos administrativos, sob as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Fica aditada a Cláusula sexta do instrumento contratual, para prorrogar o seu prazo de 17 de agosto de 2020 até 17 de setembro de 2020.

CLÁUSULA SEGUNDA

Fica aditado no instrumento contratual em epígrafe o valor de R\$21.814,72 (vinte e um mil, oitocentos e quatorze reais e setenta e dois centavos), em virtude do aumento de meta conforme Planilha orçamentária de custos anexada neste instrumento, para recalqueamento da Rua Ulisses Fabiano Alves, passando o valor total e global do contrato a ser de R\$110.468,23 (cento e dez mil, quatrocentos e sessenta e oito reais e vinte e três centavos).

CLÁUSULA TERCEIRA

Ficam confirmadas e ratificadas demais cláusulas contratuais, inclusive para manter as mesmas exigências, serviços e eficiência.

Paulo H. Vianini
Procurador

Gustavo César Moraes Campos
CREA: 87659/D
Responsável Técnico



Prefeitura Municipal de Carvalho

ESTADO DE MINAS GERAIS

C.P.L.

Fis. 343

CLÁUSULA QUARTA

Fica eleito o foro da Comarca de Aiuruoca – MG, para dirimir quaisquer dúvidas relativas ao presente Contrato, com renúncia de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

Por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente Contrato em 2 (duas) vias de igual teor e de mesma forma para que produzam os efeitos legais.

Carvalhos/MG, 17 de agosto de 2020.


Município de Carvalhos

Antônio de Pádua de Carvalho Moura


Contratante


Paulo H. Vianini


Moraes Construções e Empreendimentos Eireli – ME

Paulo Henrique Vianini

Contratada



Visto Assessoria Jurídica
Adriano José Senador
OAB/MG 54.948

Testemunhas:



CPF: 045.804.338-42

WALTER PEDRO MAGAL



CPF: 582.200.946-04

LÚCIA VIANA