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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

921876/2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

04/18 05/18 06/18 07/18 08/18 09/18 10/18 11/18 12/18 01/19 02/19 03/19

1. PAVIMENTAÇÃO DE VIA URBANA  721.205,28 % Período: 12,28% 11,18% 16,09% 13,57% 17,16% 12,17% 17,56% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  3.237,53 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. ADMINISTRAÇÃO DE OBRA  5.412,67 % Período: 12,28% 11,18% 16,09% 13,57% 17,16% 12,17% 17,56% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. RUA ANTÔNIO PEREIRA DA SILVA  172.334,40 % Período: 49,14% 46,45% 0,00% 0,00% 0,00% 4,41% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. RUA MARIA AMÉLIA NOGUEIRA VARGINHA  72.253,40 % Período: 0,00% 0,00% 96,78% 0,00% 0,00% 3,22% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. TRAVESSA AVELINO DE PAULO DE ANDRADE 47.539,46 % Período: 0,00% 0,00% 95,11% 0,00% 0,00% 4,89% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6. RUA OTÁVIO PEDRO DA SILVA  299.011,90 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 32,48% 41,07% 25,04% 1,42% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.7. RUA ALBÊNZIO CARVALHO DA CUNHA  121.415,92 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.  - % Período: #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

3.  - % Período: #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

4.  - % Período: #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

5.  - % Período: #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

%: 12,28% 11,18% 16,09% 13,57% 17,16% 12,17% 17,56% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 80.721,49 73.500,23 75.973,83 89.156,44 112.740,24 78.989,26 115.371,51 - - - - - 

Período: Contrapartida: 7.863,60 7.160,13 40.041,81 8.685,31 10.982,75 8.779,60 11.239,08 - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 88.585,09 80.660,36 116.015,64 97.841,75 123.722,99 87.768,86 126.610,59 - - - - - 

%: 12,28% 23,47% 39,55% 53,12% 70,27% 82,44% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: 80.721,49 154.221,72 230.195,55 319.351,99 432.092,23 511.081,49 626.453,00 626.453,00 626.453,00 626.453,00 626.453,00 626.453,00 

Acumulado: Contrapartida: 7.863,60 15.023,73 55.065,54 63.750,85 74.733,60 83.513,20 94.752,28 94.752,28 94.752,28 94.752,28 94.752,28 94.752,28 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 88.585,09 169.245,45 285.261,09 383.102,84 506.825,83 594.594,69 721.205,28 721.205,28 721.205,28 721.205,28 721.205,28 721.205,28 

Local Responsável Técnico

Nome: PRISCILA CRISTINA DE PAULA NETO

CREA/CAU: 142.702/D
Data ART/RRT: MG20221219896

1078.073-21/2021

Total:    R$ 721.205,28

Item Descrição

quarta-feira, 28 de setembro de 2022

Grau de Sigilo

#PUBLICO

PAVIMENTAÇÃO DE VIA URBANA

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOSPAVIMENTAÇÃO DE VIA URBANA

CARVALHOS
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