CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Grau de Sigilo |

CAIXA
a OGU #PUBLICO
N° OPERAGAO N° SICONV | PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO LOTE
1078.073-21/2021 921876/2021 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVAIPAVIMENTACAO DE VIA URBANA PAVIMENTACAO DE VIA URBANA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12
ltem Descrigdo Valor (R$) | Parcelas:
04/18 05/18 06/18 07/18 08/18 09/18 10/18 11/18 12/18 01/19 02/19 03/19
1. PAVIMENTACAO DE VIA URBANA 721.205,28 | % Periodo: 12,28% 11,18% 16,09% 13,57% 17,16% 12,17% 17,56%
|1.1. SERVICOS PRELIMINARES 3.237,53 | % Periodo: | 100,00%
|1.2. ADMINISTRACAO DE OBRA 5.412,67 | % Periodo: 12,28% 11,18% 16,09% 13,57% 17,16% 12,17% 17,56%
|1.3. RUA ANTONIO PEREIRA DA SILVA 172.334,40 | % Periodo: [ 49,14% 46,45% 4,41%
|1.4. RUA MARIA AMELIA NOGUEIRA VARGINHA  72.253,40 | % Periodo: 96,78% 3,22%
|1.5. TRAVESSA AVELINO DE PAULO DE ANDR/  47.539,46 | % Periodo: 95,11% 4,89%
|1.6. RUA OTAVIO PEDRO DA SILVA 299.011,90 | % Periodo: 32,48% 41,07% 25,04% 1,42%
|1.7. RUA ALBENZIO CARVALHO DA CUNHA 121.415,92 | % Periodo: 100,00%
[2. - | % Periodo:
[3. - [ % Periodo:
[4. - | % Periodo:
[5. - | % Periodo:
C
Total: R$ 721.205,28 %: 12,28% 11,18% 16,09% 13,57% 17,16% 12,17% 17,56%
Repasse: | 80.721,49 | 73.500,23 | 75.973,83 | 89.156,44 | 112.740,24 | 78.989,26 | 115.371,51
Periodo: Contrapartida: 7.863,60 7.160,13 | 40.041,81 8.685,31 | 10.982,75 8.779,60 | 11.239,08
Outros: - - - - - - -
Investimento: | 88.585,09 | 80.660,36 | 116.015,64 | 97.841,75 | 123.722,99 | 87.768,86 | 126.610,59
%: 12,28% 23,47% 39,55% 53,12% 70,27% 82,44% 100,00%
Repasse: | 80.721,49 | 154.221,72 | 230.195,55 | 319.351,99 | 432.092,23 | 511.081,49 | 626.453,00
Acumulado: Contrapartida: 7.863,60 | 15.023,73 | 55.065,54 | 63.750,85 | 74.733,60 | 83.513,20 | 94.752,28
Outros: - - - - - - -
Investimento: | 88.585,09 | 169.245,45 | 285.261,09 | 383.102,84 | 506.825,83 | 594.594,69 | 721.205,28
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